



CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'IMPACT DE DEVELOPPEMENT - CEA IMPACT
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2IE DE MARS 2020-DECEMBRE 2023

N°	Description du marché	Type de marché	Montant estimatif (EURO) 1 Euro = 655,957	Montant estimatif (FCFA) 1\$ = 600 FCFA	Mode de Passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'ouverture	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage	Date prévue de Réception
1	Recrutement d'une firme pour le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le système de management de la qualité	Service consultant	22 867	15 000 000	CR	30/10/2020	20/11/2020	05/12/2020	04/01/2021	31/12/2023
2	Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'Audit des comptes du projet pour les exercices 2019, 2020, 2021,	Service consultant	-	-				PM		
3	Recrutement de consultants individuels pour le renforcement des capacités des enseignants permanents et du personnel du CEA-IMPACT (innovations pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, etc.)	Service Consultant	13 720	9 000 000	CI	20/11/2020	14/12/2020	04/01/2021	19/01/2021	19/04/2021
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la capitalisation de la recherche-innovation (documents de capitalisation) pour les années 2 et 4	Service Consultant	18 294	12 000 000	CI	20/11/2020	14/12/2020	04/01/2021	19/01/2021	19/04/2021
5	Recrutement d'une firme pour la maîtrise d'œuvre de conception et de suivi des travaux de Construction d'une infrastructure (pour améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT)	Service Consultant	13 720	9 000 000	CR	20/10/2020	10/11/2020	25/11/2020	02/12/2020	01/04/2021
6	Acquisition de 50 ordinateurs (11 pour les doctorants et 39 pour les étudiants en Master)	Biens	45 735	30 000 000	AON	20/10/2020	19/11/2020	19/12/2020	18/01/2021	18/05/2021
7	Acquisition d'équipements et consommables de laboratoires pour les 7 doctorants 2IE	Biens	130 344	85 500 000	AON	30/10/2020	29/11/2020	29/12/2020	28/01/2021	28/05/2021
8	Acquisition de petits équipements et de consommables pour les laboratoires de recherche du CEA-IMPACT	Biens	45 735	30 000 000	AON	30/11/2020	30/12/2020	29/01/2021	28/02/2021	28/06/2021
9	Acquisition d'équipements pédagogiques et scientifiques pour l'université Ouaga 1	Biens	91 469	60 000 000	AON	30/11/2020	30/12/2020	29/01/2021	28/02/2021	28/06/2021
10	Acquisition d'équipements et consommables de laboratoires pour les 4 doctorants de UDS-Ghana et UAM Niger (livraison à 2IE Ouaga)	Biens	54 882	36 000 000	AON	30/11/2020	30/12/2020	29/01/2021	28/02/2021	28/06/2021
11	Acquisition d'équipements pédagogiques et scientifiques pour l'université de Koudougou	Biens	91 469	60 000 000	AON	30/01/2021	01/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	28/08/2021
12	Acquisition d'équipements pédagogiques et scientifiques pour l'université de Dédougou	Biens	91 469	60 000 000	AON	15/02/2021	17/03/2021	16/04/2021	16/05/2021	13/09/2021
13	Construction d'une infrastructure (pour améliorer la formation et la recherche du CEA-IMPACT)	Travaux	91 469	60 000 000	AON	30/04/2021	30/05/2021	29/06/2021	29/07/2021	25/01/2022
14	Recrutement d'une firme pour l'accréditation institutionnelle internationale de 2IE pour les années 3 et 5	Service Consultant	45 735	30 000 000	ED	N/A	17/02/2021	19/03/2021	18/04/2021	31/12/2023
15	Acquisition d'équipements et mobiliers pour la formation et la recherche du CEA-IMPACT	Biens	169 218	111 000 000	AOI	30/09/2021	14/11/2021	14/12/2021	13/01/2022	12/07/2022
16	Recrutement de consultants individuels pour le renforcement des capacités des enseignants permanents et du personnel du CEA-IMPACT (innovations pédagogiques, gestion des projets, rédaction scientifique, etc.)	Service Consultant	13 720	9 000 000	CI	24/06/2021	15/07/2021	05/08/2021	20/08/2021	18/12/2021
17	Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'Audit des comptes du projet pour les exercices 2022, 2023, et l'audit final	Service Consultant	-	-				PM		
18	Recrutement d'un consultant individuel pour entreprendre l'évaluation des impacts du CEA-IMPACT sur le développement	Service de consultant	32 014	21 000 000	CI	15/11/2021	01/12/2021	22/12/2021	06/01/2022	31/12/2023
TOTAL			971 862	637 500 000						

Mme Françoise YEDAN
 Spécialiste en Passation de Marché

 AO)=Appel d'Offres International
 CI= Consultant Individuel

M. Abdourazackou SANOUSSI
 Directeur des Services Généraux
 en charge des marchés


Pr. Héraud YAKAMBIRI
 Coordonnateur du projet


Pr. El Hadji Bamba DIAW
 Directeur Général


AO)=Appel d'Offres National
 ED)=Entente Directe
 SMC=Sélection au Moindre Coût
 CR=Consultation Restreinte