

**COLLEGE D'INGENIERIE POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES D'INGENIERIE
DE L'ENERGIE ET DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE - COE-2IE
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE 2IE DE MARS 2020-DECEMBRE 2023**

N°	Description du marché	Type de marché	Montant estimatif (FCFA) 1\$ = 600 FCFA	Montant en Euro (1 Euro = 655,957 FCFA)	Mode de Passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'ouverture	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage	Date prévue de réception
1	Acquisition de 63 ordinateurs pour doctorants (11) et étudiants nationaux (52)	Bien	37 800 000	57 626	AON	30/10/2020	29/11/2020	29/12/2020	28/01/2021	28/05/2021
2	Recrutement de consultants individuels pour le renforcement des capacités des enseignants permanents et du personnel	Service Consultant	24 000 000	36 588	CI	30/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	08/02/2021	31/12/2023
3	Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'Audit des comptes du projet Collège d'ingénierie 2IE pour les exercices 2019, 2020, 2021	Service Consultant	-	-				PM		
4	Acquisition d'infrastructures TIC pour projet Collège d'ingénierie 2IE	Bien	90 000 000	137 204	AOI	15/11/2020	30/12/2020	29/01/2021	28/02/2021	28/07/2021
5	Acquisition d'équipements pour la sécurisation du système d'information	Bien	30 000 000	45 735	AON	20/11/2020	20/12/2020	19/01/2021	18/02/2021	18/06/2021
6	Acquisition d'équipements et consommables de laboratoires	Bien	84 000 000	128 057	AON	20/11/2020	20/12/2020	19/01/2021	18/02/2021	18/06/2021
7	Acquisition de petits équipements et de consommables pour les 8 nouveaux doctorants	Bien	98 100 000	149 552	AOI	01/12/2020	15/01/2021	14/02/2021	16/03/2021	14/07/2021
8	Acquisition d'équipements pédagogiques et scientifiques pour les universités nationales (Fada N'Gourma, Koudougou)	Bien	43 440 000	66 224	AON	01/12/2020	31/12/2020	30/01/2021	01/03/2021	29/06/2021
9	Recrutement d'une firme pour la maîtrise d'œuvre de suivi pour la construction d'une infrastructure pour les laboratoires Génie Civile et Energie	Service Consultant	3 935 742	6 000	CR	15/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	29/01/2021	17/08/2021
10	Acquisition d'un bus pour le projet Collège d'ingénierie 2IE	Bien	48 000 000	73 176	CR(1)	30/10/2020	14/11/2020	29/11/2020	29/12/2020	28/04/2021
11	Acquisition et installation d'équipements modernes de formation et d'apprentissage en anglais	Bien	15 000 000	22 867	CR	30/11/2020	15/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	29/05/2021
12	Construction d'infrastructures pour les laboratoires Energie et Génie Civil	Travaux Service Consultant	42 965 184	65 500	CR	20/12/2020	04/01/2021	19/01/2021	18/02/2021	17/08/2021
13	Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'Audit des comptes du projet collège d'ingénierie 2IE pour les exercices 2022, 2023, et l'audit de clôture	Service Consultant	-	-				PM		
14	Acquisition d'équipements et matériels de recherche pour les laboratoires Energie et Génie Civile	Bien	289 807 706	441 809	AOI	01/03/2021	15/04/2021	15/05/2021	14/06/2021	11/12/2021
15	Recrutement d'un consultant pour l'enregistrement de tous les bâtiments construits et équipements acquis dans le registre des immobilisations et actifs du site	Service Consultant	3 470 668	5 291	ED	N/A	N/A	15/09/2021	30/09/2021	30/12/2021
16	Acquisition de consommables pour les 3 doctorants en cotutelle	Bien	5 400 000	8 232	CR	15/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	14/08/2021	12/11/2021
TOTAL			815 919 300	1 243 861						

Mme Françoise YEDAN
Spécialiste en Passation de Marché



M. Abdourazackou SANOUSSI
Directeur des Services Généraux
en charge des marchés



Dr. Kokouvi Edem N'TSOURPOE
Coordonnateur du projet



Pr. El Hadji Bamba DIAW
Directeur Général



AOI=Appel d'Offres International
CI= Consultant Individuel

SMC=Sélection au Moindre Coût

CR=Consultation Restreinte
CR(I) = Consultation auprès des concessionnaires à Ouaga